

**EXTRATO DE ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 04.12.2021/ZPE**

REFERÊNCIA: Termo Aditivo que entre si celebram a COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA e a empresa SETE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI.

CONTRATANTE: COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA;

CONTRATADO: SETE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI;

OBJETO Termo Aditivo para acréscimo de 11,51% do valor, referente a prestação e Consultoria Técnica na área de Tecnologia da Informação objetivando atender as demandas surgidas após a implantação do sistema informatizado de controle aduaneiro, incluindo os serviços de customizações para implantação, configuração da infraestrutura e servidores, treinamentos, integrações, suporte técnico remoto, suporte técnico presencial, customizações – pós implantação, conforme proposta da Contratada e aprovada pelo contratante.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 72 da Lei 13.303/2016 e art. 166 do RILCC.

VALOR GLOBAL: R\$ 177.250,00 (cento e setenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 10/05/2022.

Of. 099

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO PIAUÍ

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 029/2022**

NOME DO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO PIAUÍ

CNPJ DO CONTRATANTE: 08.783.132/0001-49

NOME DO CONTRATADO: O.M.F CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ DO CONTRATADO: 15.747.692/0001-03

RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO: o presente aditamento consiste em substituição das Ruas: Rua Projetada 05 – Bairro Catanduvas, Rua Projetada 07 – Bairro Catanduvas, Rua Projetada 08 – Bairro Catanduvas, Rua Dois Vitalino – Bairro Flórioplis, Av. Deputado Cândido Oliveira – Bairro Piauí, Rua Maria das Graças Seixas Maquino – Bairro Conselheiro Alberto Silva, Rua Carlito Cassemiro Feijão – Bairro Reis Veloso pelas Ruas: Rua Raimundo Rodrigues dos Santos – Trecho 01, Rua Raimundo Rodrigues dos Santos – Trecho 02, Rua Raimundo Rodrigues dos Santos – Trecho 03, Rua Raimundo Rodrigues dos Santos – Trecho 04, Rua Raimundo Rodrigues dos Santos – Trecho 05, Rua Raimundo Rodrigues dos Santos – Trecho 06, Rua Arimatéia Carvalho – Bairro Planalto, Rua Moacir Cunha – Bairro Planalto, Av. Dr. Ary Castelo Branco Uchôa, não acarretando alteração de valor contratual.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 17/03/2022

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 123695.0053069

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.

FONTE DO RECURSO: 100

SIGNATARIOS DO CONTRATO: Marcelo Rodrigues da Costa, pela SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO PIAUÍ - SETUR e Luís Felipe Feitosa Cavalcante, pela Empresa O.M.F CONSTRUTORA LTDA-ME.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Secretário de Estado de Turismo

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 014/2022**

NOME DO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO PIAUÍ

CNPJ DO CONTRATANTE: 08.783.132/0001-49

NOME DO CONTRATADO: A A DOS SANTOS NETO

CNPJ DO CONTRATADO: 20.927.442/0001-95

RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO: será alterado o prazo de execução do Contrato 014/2022. O prazo de execução será ampliado

em 90 (dias), sendo prorrogado até 22/08/2022, relativo à obra de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas no Município de Inhuma-PI, conforme art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 22/08/2022

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 20/05/2022

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.695.0005.3069

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.

FONTE DO RECURSO: 116

SIGNATARIOS DO CONTRATO: Marcelo Rodrigues da Costa, pela SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO PIAUÍ – SETUR e Apriégio Antônio dos Santos Neto, pela A A DOS SANTOS NETO.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Secretário de Estado de Turismo

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 015/2022**

NOME DO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO PIAUÍ

CNPJ DO CONTRATANTE: 08.783.132/0001-49

NOME DO CONTRATADO: A A DOS SANTOS NETO

CNPJ DO CONTRATADO: 20.927.442/0001-95

RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO: será alterado o prazo de execução do Contrato 015/2022. O prazo de execução será ampliado em 90 (dias), sendo prorrogado até 22/08/2022, relativo à obra de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas no Município de Valença-PI, conforme art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 22/08/2022

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 20/05/2022

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.695.0005.3069

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.

FONTE DO RECURSO: 116

SIGNATARIOS DO CONTRATO: Marcelo Rodrigues da Costa, pela SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO PIAUÍ – SETUR e Apriégio Antônio dos Santos Neto, pela A A DOS SANTOS NETO.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Secretário de Estado de Turismo

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 010/2021**

NOME DO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO PIAUÍ

CNPJ DO CONTRATANTE: 08.783.132/0001-49

NOME DO CONTRATADO: PRO ENGENHARIA EIRELE

CNPJ DO CONTRATADO: 22.851.187/0001-70.

RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO: será alterado o prazo de execução do Contrato 010/2021. O prazo de execução será ampliado em 90 (noventa) dias, sendo prorrogado até 24/08/2022, relativo à obra de Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas no Povoado Olho D'Água no município de Piripiri/PI, conforme art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 24/08/2022

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 20/05/2022

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23695161.328

NATUREZA DA DESPESA: 4.490.51.

FONTE DO RECURSO: 100

SIGNATARIOS DO CONTRATO: Marcelo Rodrigues da Costa, pela SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO PIAUÍ – SETUR e José Washington Barros Alvarenga Neto, pela Empresa PRO ENGENHARIA EIRELE

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Secretário de Estado de Turismo

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 008/2021**

NOME DO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO PIAUÍ

CNPJ DO CONTRATANTE: 08.783.132/0001-49