

**EXTRATO DE ADITIVO 002
AO CONTRATO N° 03.02.2022/ZPE**

REFERÊNCIA: Termo Aditivo ao contrato 03.02.2022 que entre si celebram a COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA (ZPE PARNAÍBA) e o senhor ROMULO FERNANDES ALVES (CURATIVE PHB) para realização de 150 (cento e cinquenta) teste rápidos (SWAB NASAL) para detecção da COVID19 nos colaboradores da companhia administradora da ZPE PARNAIBA-PI.

CONTRATANTE: COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA;

CONTRATADO: ROMULO FERNANDES ALVES (CURATIVE)

OBJETO: Prorrogação de prazo de execução em 60 (sessenta) dias e prazo de vigência em 90 (noventa) dias, conforme justificativa constante no Processo Administrativo n° 130/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 72, da Lei 13.303/2016 e art. 166, § 2o do RILCC PHB);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

DATA DA ASSINATURA: 09/06/2022.

ERRATA AO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 08.10.2021/ZPE

REFERÊNCIA: Termo Aditivo que entre si celebram a COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA (ZPE PARNAÍBA) e a empresa LBS ENGENHARIA LTDA referente a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS QUADRAS DA AREA INDUSTRIAL DA ZPE E REFORMA DO PRÉDIO DA ETE DA COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZPE PARNAIBA

CONTRATANTE: COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA;

CONTRATADO: LBS ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÃO: Fica Retificado o Extrato de Aditivo Nº 002 ao Contrato Nº 08.10.2021/ZPE, publicado na data de 22 de fevereiro de 2022, na página nº 49, no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 037, que passa a vigorar nos Termos abaixo:

ONDE SE LÊ:

OBJETO: Termo Aditivo para acréscimo de serviços ao Contrato 08.10.2021, no percentual de 24,81%, necessário para a conclusão da execução do objeto do contrato, conforme justificativa técnica de alteração e adequação da planilha orçamentaria constante do processo administrativo nº 029/2022.

LEIA-SE:

OBJETO: Termo Aditivo para acréscimo de serviços ao Contrato 08.10.2021, no percentual de 24,81%, necessário para a conclusão da execução do objeto do contrato, conforme justificativa técnica de alteração e adequação da planilha orçamentaria constante do processo administrativo nº 029/2022 e prorrogação de prazo de execução e vigência em 30 (trinta) dias.

ONDE SE LÊ:

DATA DA ASSINATURA: 04/01/2022.

LEIA-SE:

DATA DA ASSINATURA: 17/01/2022.

