

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº001 AO CONTRATO Nº 02.07.2022/ZPE

REFERÊNCIA: Termo Aditivo para acréscimo de valor e prorrogação de prazo que entre si celebram a COMPANHIA ADMINISTRADORA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA – PI e a empresa LBS ENGENHARIA LTDA;

CONTRATANTE: COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA;

CONTRATADA: LBS ENGENHARIA LTDA;

OBJETO: Termo Aditivo para o acréscimo de 21,5% no valor global do contrato e prorrogação em 30 (trinta) dias no prazo de execução e vigência, necessário para conclusão dos serviços de supressão vegetal, limpeza e remoção de entulhos nos lotes, canteiros e ruas do perímetro industrial da ZPE PARNAÍBA;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 72, da Lei nº 13.303/2016 e no Art. 163 e 166 § 2º do RILC da Companhia, observadas as demais exigências relativas à matéria.

VALOR GLOBAL: R\$ 40.312,92 (quarenta mil trezentos e doze reais e noventa e dois centavos).

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2022.

ERRATAO EXTRATO DO CONTRATO Nº 02.07.2022/ZPE

REFERÊNCIA: Termo Aditivo para o acréscimo de 21,5% no valor global do contrato e 30(trinta) dias no prazo de execução e vigência, necessário para conclusão dos serviços de supressão vegetal, limpeza e remoção de entulhos nos lotes, canteiros e ruas do perímetro industrial da ZPE PARNAÍBA.;

OBSERVAÇÃO: Fica retificado o Extrato do Contrato Nº 02.07.2022/ ZPE, publicado na data de 03 de novembro, na página 25 do Diário Oficial do Estado do Piauí Nº208, que passa a vigorar no Termos abaixo;

ONDE SELE:

TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE 21,5%

LEIA-SE:

TERMO ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE 21,22%