



OBRA: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 TORRES AUTOPORTANTES NA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA

LOCAL: ZPE - PARNAÍBA-PI

Ref. : SINAPI-PI / SEINFRA-CE Tabela 27.1 / ORSE - MÊS: FEV/2021 (DESONERADO)



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		
		VALOR	% DO TOTAL	VALOR	%	%ACUM
1.0	TORRES AUTOPORTANTES	R\$ 1.000.251,96	100,00%	R\$ 1.000.251,96	100%	100%
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 1.000.251,96	100,00%			
	TOTAL GERAL COM BDI (25,22%)	R\$ 1.000.251,96				
		(R\$) TOTAL PARCIAL		R\$	1.000.251,96	
			(%) SIMPLES		100,00%	
			(%) ACUMULADO		100,00%	


Carlos Mario Coelho Morel Lopes
Engenheiro Civil
CRM 137.03 CE
Engenheiro Civil