



**OBRA: INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO EM SALA DO DATACENTER EM ÁREA ADUANEIRA  
DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA**



**LOCAL: ZPE - PARNAÍBA-PI**

**Ref. : SINAPI-PI / SEINFRA-CE Tabela 27.1 / ORSE - MÊS: FEV/2021 (DESONERADO)**

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                           | TOTAL                      |                      | 1º MÊS               |      |       |
|------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------|-------|
|      |                                     | VALOR                      | % DO TOTAL           | VALOR                | %    | %ACUM |
| 1.0  | PISO ELEVADO                        | R\$ 26.379,03              | 100,00%              | R\$ 26.379,03        | 100% | 100%  |
|      | <b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>           | R\$ 26.379,03              | 99,99%               |                      |      |       |
|      | <b>TOTAL GERAL COM BDI (25,22%)</b> | R\$ 26.379,03              |                      |                      |      |       |
|      |                                     | <b>(R\$) TOTAL PARCIAL</b> |                      | <b>R\$ 26.379,03</b> |      |       |
|      |                                     |                            | <b>(%) SIMPLES</b>   | <b>100,00%</b>       |      |       |
|      |                                     |                            | <b>(%) ACUMULADO</b> | <b>100,00%</b>       |      |       |

  
Carlos Maria de Azevedo Morel Lopes  
Engenheiro Civil